

KINNITATUD

Saarde Vallavalitsuse 17.08.2022

korraldusega nr 392

HANKEPLAAN 2022**Hankelepingu eeldatava maksumuse tähistus:****ALH** alla lihthanke piirmäära hange (ehitustööd kuni 60 000 €, asjad ja teenused kuni 30 000 € km-ta)**LH** lihthane (ehitustööd 60 000-150 000 €, asjad ja teenused 30 000-60 000€ km-ta)**RH** riigihange (ehitustööd üle 150 000 €, asjad ja teenused üle 60 000 € km-ta)

Hanget korraldav asutus	Hanke nimetus või lepingueseme üldine kirjeldus	Hanketeate avaldamise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus km- ga, €	Hanke vastutav isik	Hankelepingu allkirjastaja
Saarde Vallavalitsus	Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse hoone energiatõhususe parandamine	III-IV kvartal	RH	Külli Karu/Raul Altnurme	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Soojusenergia ostmine	III kvartal	RH	Mait Talvoja	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Sildade renoveerimine	I-II kvartal	ALH	Mait Talvoja/ Martti Rooden	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Lumetõrjetööde teostamine Saarde vallas 2022/2023 talveperioodil	II-III kvartal	LH	Mait Talvoja/ Martti Rooden	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Saarde valla kruusateede hõõveldamine ja tolmuwabaks muutmine	I-II kvartal	ALH	Mait Talvoja/ Martti Rooden	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Kiriku tn - Raja tn ristmiku ehitus ja projekteerimine	I-II kvartal	ALH	Mait Talvoja/ Martti Rooden	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Jaamaküla kergliiklustee projekteerimine	III-IV kvartal	ALH	Mait Talvoja/ Martti Rooden	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Mustakatete rajamine ja pindamistööd	I-II kvartal	LH	Mait Talvoja/ Martti Rooden	vallavanem

Hanget korraldav asutus	Hanke nimetus või lepingueseme üldine kirjeldus	Hanketeate avaldamise eeldatav aeg	Hankelepingu eeldatav maksumus km- ga, €	Hanke vastutav isik	Hankelepingu allkirjastaja
Saarde Vallavalitsus	Tali Seltsimaja pargi mänguväljaku uuendamine ja valgustuse rajamine	I-II kvartal	ALH	Mait Talvoja	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Surju rahvamaja fassaaditööd	II-III kvartal	ALH	Mait Talvoja	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Vedelgaasi ost ja vedelgaasiseadmete rent Saarde valla hallatavatele asutustele	II-III kvartal	ALH	Mait Talvoja	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Surju Kooli parkla laiendamine	I-II kvartal	ALH	Mait Talvoja	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Surju Kooli staadioni projekteerimine	II-III kvartal	ALH	Mait Talvoja	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskuse osaline akende vahetus	I-II kvartal	ALH	Mait Talvoja	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskuse osaline projekteerimine	II-III kvartal	ALH	Mait Talvoja	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Terviseraja projekteerimine	II-III kvartal	ALH	Mait Talvoja	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Kilingi-Nõmme Pargi 6 hoone osaline remont	II-III kvartal	ALH	Mait Talvoja	vallavanem
Kilingi-Nõmme Klubi	Lava stangede renoveerimine	I-II kvartal	ALH	Mait Talvoja	vallavanem
Kilingi-Nõmme Klubi	Suveaias laululava osaline rekonstrueerimine	I-II kvartal	ALH	Mait Talvoja	vallavanem
Kilingi- Nõmme Spordihoone	Kilingi-Nõmme Spordihoone valgustite vahetus	II-III kvartal	ALH	Mait Talvoja	vallavanem
Surju Kooli lasteaed	Hoiurühma ruumide laiendamine	I-II kvartal	ALH	Mait Talvoja	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse hoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemi projekteerimine	II-III kvartal	LH	Mait Talvoja/ Raul Altnurme	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Tihemetsa Asuvere tee 4 ja 4/1 hoonete lammutamine	II-III kvartal	LH	Mait Talvoja	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Tihemetsa Lasteaia tee 1 hoone lammutamine	III-IV kvartal	ALH	Mait Talvoja	vallavanem
Saarde Vallavalitsus	Autonoomse generaatori paigalduseks vajalikud ehitustööd ja diisलगeneraatori soetamine	III-IV kvartal	ALH	Mait Talvoja	vallavanem